



«Утверждаю»
Главный инженер предприятия «Кристалл»
А.А.Носырев

П Л А Н

**организационно – технических мероприятий на 2025 - 2026 годы
по подготовке к отопительному периоду
предприятия «Кристалл»
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва**

Наименование мероприятий	Срок Исполнения	Ответственный исполнитель
Текущий ремонт оборудования объектов теплоснабжения	В соответствии с графиком ремонта Апрель-июнь	Начальник ТЭЦ
Текущий ремонт насосной станции, средств контроля, автоматики	В соответствии с графиком ремонта май	Начальник ТЭЦ
Обход трассы трубопроводов тепловых сетей	Ежедневно в светлое время суток	Начальник ТЭЦ
Скашивание сорной растительности в зонах трассы трубопроводов тепловых сетей	Регулярно апрель - сентябрь	Начальник ТЭЦ
Проводить обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, противоаварийные тренировки	Регулярно октябрь - апрель	Начальник ТЭЦ

Начальник ТЭЦ

Есик Н.В.